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E
º

d P t P ,.1ecuc1on e royec o or mes.
Nombre del E_jecución en Términos Porcentuales 1>or Mes 
Proyecto Enero Febrero 

Construcción de Pendiente Pendiente 
Escuela Vocacio1 De De 
Enriquillo E_iecución E_iecución 

Actividades Pendiente Pendiente 
Desarrolladas De De 

Ejecución Ejecución 

Marzo Abril Mayo Junio 
Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente 
De De De De 
E_iecución E_iecución E_iecución E_iecución 
Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente 
De De De De 
Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución 

c!!'IG.JOLI.RA SALAS. 
Teniente Coronel, F, A, R, D 

Encargado Depto. Ingeniería DIG 

Julio 
48% 

Zapatas de 
Elementos 
Estructurales 

Colocación 
de 
Block 

Excavación en 
Caliche a mano 

Relleno de 
Reposición 
Replanteo 
General. 

Cbarramasca. 

Fumigación. 
Bote de 
Material 

Zapata de Muros 
Y Columna 

a 

-

A�osto Septiembre 
75 % 85% 

Pañete de Construcción de 
Elementos Cisterna. 
Estructurales. 

Construcción de 
Pañete de Cámara séptica. 
Muros. 

Vaciados de 
Relleno de Tortas de 
Interior. Hormigón 

Pre- Colocación 
Instalación de Pisos. 
Sanitaria 

Colocación 
Pre- de 
Instalación Estructuras 
Electrica Metálicas 

En techo. 

Base de Pintura 
En Muros y 
Edificaciones 



Octubre Noviembre Diciembre 

Pintura. 
Plafones. 

Terminación 
de Verja 
Perimetral 

Brillado de Piso 

Terminación Pintura. 

Pintura. 
Persiana. 
Puerta. 

Instalación Sanitaria 

Instalación Eléctrica 

c!!'IG.JOLI.RA SALAS. 
Teniente Coronel, F, A, R, D 

Encargado Depto. Ingeniería DIG 
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