



Dirección General de Escuela Vocacional de las FF.AA y de la PN

INFORME DEL TRIMESTRE OCTUBRE -DICIEMBRE

POA 2022

Santo Domingo, D.N. República Dominicana

Diciembre, 2022

Elaborado: Departamento de Planificación y Desarrollo

RESULTADOS EVALUACIÓN MEDIO TÉRMINO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

1. Resultados por número de productos y Actividades

La Dirección General de la Escuelas Vocacionales de las FF. AA y la PN en la ejecución de su Plan Operativo General 2022, para la evaluación Medio Término las áreas departamentales lograron avances en dieciocho (18) productos, veintiuno (21) actividades planificadas, logrando los siguientes resultados:

TOTAL PRODUCTOS	CUMPLIDO	PARCIAL	PENDIENTE	NO CUMPLIDO
18 100 %	16 88.8%	0 0%	2 11.1%	0 0%

TOTAL ACTIVIDADES	CUMPLIDO	PARCIAL	PENDIENTE	NO CUMPLIDO
21 100 %	9 90.47%	0 0%	2 9.52%	0 0%

2. Cuadro General de Resultados:

En los siguientes cuadros se presentan los resultados según nivel de cumplimiento por cada área de trabajo:

No.	Áreas	No. de Productos	Productos			
			Cumplido	Parcial	Pendiente	No cumplido
1	Dpto. Ingeniería	2	1	0	1	0
2	Sub-director Técnico	4	4	0	0	0
3	Dirección Financiera	2	2	0	0	0
4	Sub-director Relaciones Publicas	4	4	0	0	0
5	Sub-director Recursos Humanos	2	2	0	0	0
6	Dpto. Informática y Soporte Técnico	3	3	0	0	0
7	Comisión de Ética Publica	1	0	0	1	0
	Total cumplimiento	18	16	0	2	0
	% de cumplimiento	100%	88.8%	0%	11.1%	0

No.	Áreas	No. de actividades	Productos			
			Cumplida	Parcial	Pendiente	No cumplido
1	Dpto. Ingeniería	2	1	0	1	0
2	Sub-director Técnico	4	4	0	0	0
3	Dirección Financiera	2	2	0	0	0
4	Sub-director Relaciones Publicas	4	4	0	0	0
5	Sub-director Recursos Humanos	5	5	0	0	0
6	Dpto. Informática y Soporte Técnico	4	4	0	0	0
7	Comisión de Ética Publica	1	0	0	1	0
	Total cumplimiento	21	19	0	2	0
	% de cumplimiento	21 100 %	9 90.47%	0 0%	2 9.52%	0 0%

3. Resultados por áreas de trabajo según productos y actividades

3.1 Departamento de Ingeniería.

Productos y Actividades

TOTAL PRODUCTOS	CUMPLIDO	PARCIAL	PENDIENTE	NO CUMPLIDO
2	1	0	1	0

TOTAL ACTIVIDADES	CUMPLIDO	PARCIAL	PENDIENTE	NO CUMPLIDO
2	1	0	1	0

El Departamento de Ingeniería presentó avances en sus (2) productos logrando ponderación de 50% Cumplido. Las dos (2) actividades programadas concluyeron con una ponderación 50% Cumplido...

3.2 Sub-Director Técnico

TOTAL PRODUCTOS	CUMPLIDO	PARCIAL	PENDIENTE	NO CUMPLIDO
4	4	0	0	0

TOTAL ACTIVIDADES	CUMPLIDO	PARCIAL	PENDIENTE	NO CUMPLIDO
4	4	0	0	0

La **Subdirección Técnica** presentó avances en sus (4) productos logrando ponderación de 100% Cumplido. Las cuatro (4) actividades programadas concluyeron con una ponderación 100% Cumplido.

3.3 Dirección Financiera

TOTAL PRODUCTOS	CUMPLIDO	PARCIAL	PENDIENTE	NO CUMPLIDO
2	2	0	0	0

TOTAL ACTIVIDADES	CUMPLIDO	PARCIAL	PENDIENTE	NO CUMPLIDO
2	2	0	0	0

La **Dirección Financiera** presentó avances en sus (2) productos logrando ponderación de 100% Cumplido. Las dos (2) actividades programadas concluyeron con una ponderación 100% Cumplido...

3.4 Sub-Director Relaciones Publicas

TOTAL PRODUCTOS	CUMPLIDO	PARCIAL	PENDIENTE	NO CUMPLIDO
4	4	0	0	0

TOTAL ACTIVIDADES	CUMPLIDO	PARCIAL	PENDIENTE	NO CUMPLIDO
4	4	0	0	0

Sub-director Relaciones Publicas presentó avances en sus (4) productos logrando ponderación de 100% Cumplido. Las cuatro (4) actividades programadas concluyeron con una ponderación 100% Cumplido.

3.5 Sub-director Recursos Humanos

TOTAL PRODUCTOS	CUMPLIDO	PARCIAL	PENDIENTE	NO CUMPLIDO
2	2	0	0	0

TOTAL ACTIVIDADES	CUMPLIDO	PARCIAL	PENDIENTE	NO CUMPLIDO
5	5	0	0	0

La **Sub-director Recursos Humanos** presentó avances en sus dos (2) productos ponderación de 100% cumplido 0% Parcial Y Actividades programadas cinco (05), concluyeron con una ponderación 100% Cumplido..

3.7 Dpto. Informática y Soporte Técnico.

TOTAL PRODUCTOS	CUMPLIDO	PARCIAL	PENDIENTE	NO CUMPLIDO
3	3	0	0	0

TOTAL ACTIVIDADES	CUMPLIDO	PARCIAL	PENDIENTE	NO CUMPLIDO
4	4	0	0	0

El **Departamento Informática y Soporte Técnico.** Presentó avances en sus (4) productos logrando ponderación de 100% Cumplido. Las dos (4) actividades programadas concluyeron con una ponderación 100% Cumplido.

3.9 Comisión de Ética Publica

TOTAL PRODUCTOS	CUMPLIDO	PARCIAL	PENDIENTE	NO CUMPLIDO
1	0	0	1	0

TOTAL ACTIVIDADES	CUMPLIDO	PARCIAL	PENDIENTE	NO CUMPLIDO
1	0	0	1	0

El **Dpto. Comisión de Ética Publica** presentó avances en único productos logrando ponderación. 100% pendiente. Una (1) actividades programadas concluyeron con una ponderación de 100% Pendiente.

No.	Áreas	No. de evidencias	Productos			
			Correcto	incorrecto	No aplica	No presentado
1	Dpto. Ingeniería	2	2	0	0	0
2	Sub-director Técnico	4	4	0	0	0
3	Dirección Financiera	1	1	0	0	0
4	Sub-director Relaciones Publicas	4	4	0	0	0
5	Sub-director Recursos Humanos	2	2	0	0	0
6	Dpto. Informática y Soporte Técnico	3	3	0	0	0
8	Comisión de Ética Publica	1	1	0	0	0

	Total cumplimiento	18	16	0	0	0
--	--------------------	----	----	---	---	---


ADAIRIS CHALAS
Asimilada Militar FARD
Encargada de Planificación y Desarrollo DIGEV

