



Dirección General de Escuela vocacional de las FF.AA y la PN

INFORME DEL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO

POA 2023

Santo Domingo, D.N. República Dominicana

Junio, 2023

Elaborado: Departamento de Planificación y Desarrollo

RESULTADOS EVALUACIÓN MEDIO TÉRMINO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

1. Resultados por número de productos y Actividades

La Dirección General de la Escuelas Vocacionales de las FF. AA y la PN en la ejecución de su Plan Operativo General 2023, para la evaluación Medio Término las áreas departamentales lograron avances en sus quince (15) productos, veintiuno (21) actividades planificadas, logrando los siguientes resultados:

TOTAL PRODUCTOS	CUMPLIDO	PARCIAL	PENDIENTE	NO CUMPLIDO
15 100 %	5 33%	6 40%	4 27%	0 0%

TOTAL ACTIVIDADES	CUMPLIDO	PARCIAL	PENDIENTE	NO CUMPLIDO
21 100 %	6 29%	11 52%	4 19 %	0 0%

2. Cuadro General de Resultados:

En los siguientes cuadros se presentan los resultados según nivel de cumplimiento por cada área de trabajo:

No.	Áreas	No. de Productos	Productos			
			Cumplido	Parcial	Pendiente	No cumplido
1	Dpto. Ingeniería	2	0	1	1	0
2	Sub-director Técnico	2	2	0	0	0
3	Dirección Financiera	1	0	1	0	0
4	Sub-director Relaciones Publicas	4	1	1	2	0
5	Sub-director Recursos Humanos	2	0	2	0	0
6	Dpto. Informática y Soporte Técnico	3	2	1	0	0
7	Comisión de Ética Publica	1	0	0	1	0
	Total cumplimiento	15	5	6	4	0
	% de cumplimiento	100%	33%	40%	27%	0

No.	Áreas	No. de actividades	Productos			
			Cumplida	Parcial	Pendiente	No cumplido
1	Dpto. Ingeniería	2	0	1	1	0
2	Sub-director Técnico	2	2	0	0	0
3	Dirección Financiera	1	0	1	0	0
4	Sub-director Relaciones Publicas	4	1	1	2	0
5	Sub-director Recursos Humanos	7	0	7	0	0
6	Dpto. Informática y Soporte Técnico	4	3	1	0	0
7	Comisión de Ética Publica	1	0	0	1	0
	Total cumplimiento	21	6	11	4	0
	% de cumplimiento	100%	29%	52 %	19%	0 %

3. Resultados por áreas de trabajo según productos y actividades

3.1 Departamento de Ingeniería.

Productos y Actividades

TOTAL PRODUCTOS	CUMPLIDO	PARCIAL	PENDIENTE	NO CUMPLIDO
2	0	1	1	0

TOTAL ACTIVIDADES	CUMPLIDO	PARCIAL	PENDIENTE	NO CUMPLIDO
2	0	1	1	0

El Departamento de Ingeniería presentó avances en sus dos (2) productos ponderación de 50% Parcial 50% Pendiente y 0% No Cumplido. Y Actividades programadas dos (02), concluyeron con una ponderación de 50% Parcial 50% Pendiente y 0% No Cumplido..

3.2 Sub-Director Técnico

TOTAL PRODUCTOS	CUMPLIDO	PARCIAL	PENDIENTE	NO CUMPLIDO
2	2	0	0	0

TOTAL ACTIVIDADES	CUMPLIDO	PARCIAL	PENDIENTE	NO CUMPLIDO
-------------------	----------	---------	-----------	-------------

2	2	0	0	0
---	---	---	---	---

La **Subdirección Técnica** presentó avances en sus (2) productos logrando ponderación de 100% Cumplido. Las dos (2) actividades programadas concluyeron con una ponderación 100% Cumplido.

3.3 Dirección Financiera

TOTAL PRODUCTOS	CUMPLIDO	PARCIAL	PENDIENTE	NO CUMPLIDO
1	0	1	0	0

TOTAL ACTIVIDADES	CUMPLIDO	PARCIAL	PENDIENTE	NO CUMPLIDO
1	0	1	0	0

La **Dirección Financiera** presentó avances en su único producto permaneciendo con una ponderación. 0% cumplida, 100% parcial, 0 % pendiente Su única actividad programada permaneciendo con una ponderación. 0% cumplida, 0% parcial, 100% pendiente

3.4 Sub-Director Relaciones Publicas

TOTAL PRODUCTOS	CUMPLIDO	PARCIAL	PENDIENTE	NO CUMPLIDO
4	1	1	2	0

TOTAL ACTIVIDADES	CUMPLIDO	PARCIAL	PENDIENTE	NO CUMPLIDO
4	1	1	2	0

Sub-director Relaciones Publicas presentó avances en sus cuatro (4) productos logrando ponderación de 25% cumplido 25% Parcial 50% Pendiente. cuatro (4) actividades

programadas concluyeron con una ponderación de 25% cumplido 25% Parcial 50% Pendiente

3.5 Sub-director Recursos Humanos

TOTAL PRODUCTOS	CUMPLIDO	PARCIAL	PENDIENTE	NO CUMPLIDO
2	1	1	0	0

TOTAL ACTIVIDADES	CUMPLIDO	PARCIAL	PENDIENTE	NO CUMPLIDO
6	4	2	0	0

La **Sub-director Recursos Humanos** presentó avances en sus dos (2) productos ponderación de 50% cumplido 50% Parcial Y Actividades programadas seis (06), concluyeron con una ponderación de 67% Cumplido 33% Parcial.

3.7 Dpto. Informática y Soporte Técnico.

TOTAL PRODUCTOS	CUMPLIDO	PARCIAL	PENDIENTE	NO CUMPLIDO
3	2	1	0	0

TOTAL ACTIVIDADES	CUMPLIDO	PARCIAL	PENDIENTE	NO CUMPLIDO
4	3	1	0	0

El **Departamento Informática y Soporte Técnico**. Presentó avances en sus tres (3) productos logrando ponderación. 66% cumplido y 33.33% % Parcial y 0% pendiente, De las cuatro (4) actividades programadas concluyeron con una ponderación. 75% cumplido y 25% Parcial y 0% pendiente

3.9 Comisión de Ética Pública

TOTAL PRODUCTOS	CUMPLIDO	PARCIAL	PENDIENTE	NO CUMPLIDO
1	0	0	1	0

TOTAL ACTIVIDADES	CUMPLIDO	PARCIAL	PENDIENTE	NO CUMPLIDO
1	0	0	1	0

El **Dpto. Comisión de Ética Pública** presentó avances en único productos logrando ponderación. 100% pendiente. Una (1) actividades programadas concluyeron con una ponderación de 100% Pendiente.

No.	Áreas	No. de evidencias	Productos			
			Correcto	incorrecto	No aplica	No presentado
1	Dpto. Ingeniería	2	2	0	0	0
2	Sub-director Técnico	2	2	0	0	0
3	Dirección Financiera	1	1	0	0	0
4	Sub-director Relaciones Publicas	4	4	0	0	0
5	Sub-director	2	2	0	0	0

	Recursos Humanos					
6	Dpto. Informática y Soporte Técnico	3	3	0	0	0
8	Comisión de Ética Pública	1	1	0	0	0
	Total cumplimiento	15	15	0	0	0



ADAIRIS CHALAS
 Asimilada Militar FARD
 Encargada de Planificación y Desarrollo DIGEV

